



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Εγκυκλίου: ΚΕΑΑ 18
Αρ. Φακ.: 13.25.002.002 05.13.005.003
Αρ. Τηλ. : 22602371
Αρ. Φαξ : 22302433

5 Νοεμβρίου, 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Α,Β,Γ,Δ ΚΑΙ Ε)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ ότι κατόπιν ενδελεχούς συζήτησης με τους αρμόδιους φορείς αποφασίστηκε όπως στις υπό εκτέλεση συμβάσεις έργων δοθεί οριζόντια παράταση χρόνου 25 ημερολογιακών ημερών. Η πιο πάνω παράταση αφορά την περίοδο από 1/1/2021 μέχρι 30/9/2021 και δίδεται χωρίς οικονομική αποζημίωση, νοουμένου ότι γίνεται αποδεκτό από τον ανάδοχο ότι δεν έχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή χρονική απαίτηση λόγω της πανδημίας ή των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
Πρόεδρος Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων

Χρ.Στ./



Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22602310 - Φαξ: +357 22302609

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: accountant.general@treasury.gov.cy Ιστοσελίδα: <http://www.treasury.gov.cy>